
 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý 

vi phạm hành chính trên địa bàn xã Ngọk Réo 

 
  

Thực hiện Kế hoạch số 5629/KH-TCTĐA06 ngày 04 tháng 08 năm 2026 của 

Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách  thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn 

với Đề án 06 tỉnh Quảng Ngãi về Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử 

lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;  

Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể 

như sau: 

 I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO  

1. Việc tham gia triển khai xây dựng, quản lý Cơ sở DLQG về XLVPHC phải 

được thực hiện tập trung, thống nhất, bảo đảm đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ quá trình chuyển đổi số theo tinh thần Nghị 

quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. 

2. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; rút ngắn quy trình, thủ 

tục, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở DLQG về 

XLVPHC theo thẩm quyền, góp phần hoàn thành phiên bản nền tảng và vận hành 

bước đầu Cơ sở DLQG về XLVPHC trên phạm vi toàn tỉnh trước ngày 31/12/2026. 

3. Quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; bảo 

đảm công khai, minh bạch, an toàn thông tin, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh 

chồng chéo, thất thoát, lãng phí. 

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu  

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, 

đúng thời hạn yêu cầu; góp phần hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành 

bước đầu Cơ sở DLQG về XLVPHC trong năm 2026 theo chỉ đạo. 

- Phối hợp, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, cấu trúc dữ 

liệu, biểu mẫu, phương thức kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành 

chính; áp dụng thống nhất cho giai đoạn thử nghiệm và mở rộng triển khai trong 

năm 2026. 

- Hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị trong 

việc tạo lập, cập nhật, kiểm tra, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC.  

 - Đánh giá, tổng kết kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn xã trong năm 

2026; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cấp có thẩm  quyền 
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hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ và các điều kiện bảo đảm phục 

vụ vận hành, khai thác hiệu quả Cơ sở DLQG về XLVPHC trong giai đoạn tiếp 

theo.  

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ 

được giao; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra và cơ chế 

phối hợp; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, đôn đốc, báo cáo, trong đó đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

- Việc tham mưu tạo lập, quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu XLVPHC  phải 

bảo đảm nguyên tắc “một dữ liệu - một lần tạo lập - dùng nhiều lần”; dữ liệu được 

cập nhật đúng nguồn, đúng thẩm quyền, đúng mục đích, thường xuyên, bảo đảm đầy 

đủ, chính xác, an toàn, kịp thời, thống nhất và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước. 

- Tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, nền tảng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống 

thông tin hiện có của tỉnh và các cơ quan, đơn vị. 

- Quá trình triển khai phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa 

các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, 

bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.  

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân 

và dữ liệu nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; việc quản lý, phân quyền, truy 

cập, khai thác, chia sẻ dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích, được kiểm  soát 

chặt chẽ, ghi nhận nhật ký, bảo đảm khả năng theo dõi, giám sát và truy vết  khi cần 

thiết.  

III. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI   

1. Phạm vi triển khai  

- Triển khai đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác XLVPHC 

trên địa bàn xã Ngọk Réo, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, quản lý, khai thác 

và sử dụng dữ liệu XLVPHC. 

- Phạm vi triển khai thực hiện theo mức độ sẵn sàng về pháp lý, nghiệp vụ, dữ 

liệu, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và nhân sự của từng cơ quan, đơn vị. 

2. Thời gian thực hiện: Thực hiện theo lộ trình theo định hướng triển khai 

của tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị, thử nghiệm hẹp từ tháng 7/2026 đến tháng 8/2026 

(không có các đơn vị cấp xã). 

- Giai đoạn 2: Thử nghiệm mở rộng từ tháng 9/2026 đến tháng 10/2026 (các 

đơn vị theo lựa chọn của tỉnh). 

- Giai đoạn 3: Mở rộng triển khai, vận hành trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 

11/2026 đến tháng 12/2026. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ  
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1. Tham gia hoàn thiện khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ và tiêu 

chuẩn  kỹ thuật  

1.1. Rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng dữ liệu và hệ thống thông tin về 

XLVPHC. 

Rà soát, đánh giá các cơ sở dữ  liệu, hệ thống thông tin, phần mềm, danh mục 

dữ liệu đang quản lý trong lĩnh vực XLVPHC thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm 

quyền của mình; gửi kết quả về Công  an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an 

chuẩn hóa, phục vụ xây dựng Cơ sở  DLQG về XLVPHC. 

Nội dung rà soát, đánh giá, gồm:  

- Lĩnh vực XLVPHC đã có dữ liệu, có khả năng sử dụng, kết nối, chia sẻ.  

- Lĩnh vực XLVPHC đã có dữ liệu nhưng chưa chuẩn hóa, chưa sử dụng  được 

hoặc chưa đủ điều kiện kết nối.  

- Lĩnh vực XLVPHC đang xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, hệ thống  thông 

tin. 

- Lĩnh vực XLVPHC chưa có dữ liệu, cần thiết phải tạo lập, chuẩn hóa, cập 

nhật. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND-UBND xã.  

Đơn vị phối hợp: Công an xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

Thời gian hoàn thành: Hoàn thành rà soát lần đầu trước ngày 15/8/2026;  tiếp 

tục cập nhật, bổ sung thường xuyên trong quá trình triển khai (thời gian cụ thể theo 

chỉ đạo của tỉnh). 

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin, phần 

mềm  XLVPHC của các cơ quan, đơn vị; danh mục lĩnh vực, dữ liệu  XLVPHC 

được phân loại, chuẩn hóa bước đầu. 

1.2. Tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ triển khai Cơ sở DLQG về XLVPHC. 

Tham gia xây dựng, ban hành quy trình nghiệp vụ; danh mục dùng chung;  cấu 

trúc dữ liệu; chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn thông 

tin và các tài liệu liên quan để phục vụ thử nghiệm, mở rộng triển khai và  vận hành 

bước đầu Cơ sở DLQG về XLVPHC trong năm 2026.  

Các tài liệu được xây dựng theo lộ trình:  

- Phiên bản áp dụng thử nghiệm, phục vụ triển khai giai đoạn 1, giai đoạn 2.  

- Phiên bản cập nhật, hoàn thiện, phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước 

đầu trên phạm vi toàn quốc.  

- Phiên bản chính thức tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở tổng kết kết quả 

triển khai năm 2026 và yêu cầu giai đoạn tiếp theo. 

Đơn vị chủ trì: Công an xã là đầu mối tổng hợp, tham mưu thực hiện theo 

hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh.  
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Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND xã; các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. 

Thời gian hoàn thành: Theo lộ trình triển khai của tỉnh. 

Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ; danh mục 

dùng chung; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tài liệu yêu cầu kết nối, chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; bảng tiếp thu, giải trình ý kiến; quyết định hoặc văn bản phê  duyệt của 

cấp có thẩm quyền. 

1.3. Tham gia góp ý hoàn thiện quy định pháp luật về XLVPHC và Cơ 

sở  DLQG về XLVPHC. 

Tham gia rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan để đề xuất sửa 

đổi, bổ sung các quy định về tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng 

dữ liệu XLVPHC; trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính; góp phần bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc vận hành Cơ sở DLQG về XLVPHC 

tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc. 

Đơn vị chủ trì: Công an xã.   

Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND xã; các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. 

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2026 (hoặc theo triển khai của tỉnh).  

Sản phẩm đầu ra: Văn bản góp ý đối với dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung 

Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn có liên quan; dự thảo quy định về trách 

nhiệm tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC.   

1.4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản chuyên ngành thuộc phạm vi 

quản lý. 

Các cơ quan, đơn vị rà soát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân 

xã, văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ chuyên ngành có liên quan đến 

XLVPHC thuộc lĩnh vực quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để 

bảo đảm thống nhất với yêu cầu tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở 

DLQG về XLVPHC.   

Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực XLVPHC.  

Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND xã; Công an xã. 

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026 và tiếp tục thực hiện trong 

giai đoạn hoàn thiện sau năm 2026. 

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo rà soát; danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ 

sung;  dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền. 

1.5. Tham gia góp ý bộ chỉ tiêu, chỉ số phục vụ quản lý, phân tích, khai thác 

dữ liệu XLVPHC.  

Nghiên cứu, tham gia góp ý bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu 

XLVPHC  phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm, phòng chống tội phạm, 

hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả XLVPHC; bảo đảm việc khai thác dữ 
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liệu đúng thẩm quyền, đúng mục đích, an toàn, bảo mật, tuân thủ quy định về bảo 

vệ dữ liệu cá nhân. 

Đơn vị chủ trì: Công an xã.  

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2026. 

Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia góp ý dự thảo bộ chỉ tiêu, chỉ số 

phân  tích dữ liệu XLVPHC; báo cáo đề xuất phương án khai thác, sử dụng dữ liệu 

phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm. 

2. Về hạ tầng kỹ thuật, kết nối và ký số.  

Rà soát, chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

công  nghệ thông tin, kết nối mạng, nền tảng chia sẻ dữ liệu, chữ ký số và các điều 

kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ việc kết nối, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở 

DLQG  về XLVPHC trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của tỉnh. 

Đơn vị chủ trì: Công an xã. 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thời gian hoàn thành:  

- Phục vụ thử nghiệm giai đoạn 1: Trước ngày 15/8/2026.  

- Phục vụ thử nghiệm mở rộng giai đoạn 2: Trong tháng 8/2026  

- Phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu toàn quốc: Trong 

tháng 10/2026.  

Sản phẩm đầu ra: Hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, trục tích hợp, điều kiện ký 

số, xác thực, phân quyền được chuẩn bị, kiểm tra, kết nối, đáp ứng yêu cầu triển khai 

theo từng giai đoạn; báo cáo kết quả chuẩn bị hạ tầng, kết nối. 

3. Về dữ liệu, phần mềm.  

3.1. Tham gia khảo sát, đánh giá dữ liệu, danh mục, phần mềm của các đơn 

vị có chức năng XLVPHC. 

Tham gia khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, danh mục, phần mềm, hệ thống 

thông tin của các cơ quan, đơn vị có chức năng XLVPHC. 

Đơn vị chủ trì: Công an xã.  

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.   

Thời gian hoàn thành:  

- Tham gia phục vụ thử nghiệm: Khi có yêu cầu.  

-Tham gia khảo sát, cập nhật phục vụ mở rộng toàn quốc: Theo chỉ đạo của 

tỉnh. 

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả khảo sát; danh mục dữ liệu, hệ 

thống,  phần mềm, điều kiện kết nối của các đơn vị tham gia.   
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3.2. Triển khai, tham gia góp ý thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn 

dữ liệu và yêu cầu kết nối. 

Triển khai, tham gia góp ý thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn dữ 

liệu,  mã định danh, cấu trúc thông tin, yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ giữa Cơ sở 

DLQG  về XLVPHC với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của sở, ban, ngành, 

địa phương; bảo đảm nguyên tắc một dữ liệu được tạo lập một lần, quản lý thống 

nhất, chia sẻ, khai thác theo thẩm quyền. 

Đơn vị chủ trì: Công an xã.  

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.   

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2026; cập nhật, hoàn thiện trong 

tháng 10/2026 (hoặc theo hướng dẫn của tỉnh). 

Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia về Danh mục dùng chung; chuẩn dữ 

liệu; tài liệu yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu.  

3.3. Thực hiện kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu.  

Tham gia kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu XLVPHC từ các cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin của Ủy ban nhân dân 

cấp xã về Cơ sở DLQG về XLVPHC. 

Đơn vị chủ trì: Công an xã; Văn phòng HĐND-UBND xã.  

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Trung ương.  

Sản phẩm đầu ra: Các hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu của tỉnh được  kết 

nối, tích hợp, đồng bộ với Cơ sở DLQG về XLVPHC theo từng giai đoạn. 

4. Về an ninh, an toàn thông tin bảo vệ dữ liệu 

Thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với hạ tầng, 

phần mềm, mã nguồn, dữ liệu kết nối, tài khoản, phân quyền và hệ thống; bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi 

vận hành theo từng giai đoạn theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.   

Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn của tỉnh.   

Sản phẩm đầu ra: Biên bản kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; báo cáo rà 

quét mã nguồn; báo cáo đánh giá an toàn kết nối; phương án bảo đảm an ninh, an 

toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu; danh sách tồn tại, lỗ hổng, nguy cơ và kết quả  khắc 

phục.   

5. Đào tạo, tập huấn quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm  

Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn phục 

vụ việc thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành bước đầu Cơ sở DLQG 

về  XLVPHC; bảo đảm cán bộ nắm được quy trình nghiệp vụ, quy định cập nhật, 
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kết nối, khai thác dữ liệu, sử dụng phần mềm, ký số, bảo mật tài khoản và trách 

nhiệm  bảo vệ dữ liệu.  

Đơn vị chủ trì: Công an xã; Văn phòng HĐND-UBND xã.  

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn của tỉnh. 

Sản phẩm đầu ra: Tham gia đào tạo, tập huấn trực tiếp, trực tuyến.   

6. Chuẩn bị các điều kiện triển khai, kết nối, cập nhật và khai thác dữ liệu 

xử lý vi phạm hành chính  

Các cơ quan, đơn vị có liên  quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để triển khai, kết nối, cập nhật, khai  thác và sử dụng Cơ sở DLQG về XLVPHC 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp 

thời, hợp pháp của dữ liệu do cơ  quan, đơn vị mình tạo lập, quản lý và cập nhật. 

Các điều kiện tối thiểu, gồm:  

- Máy tính trạm, thiết bị ký số, tài khoản, nhân sự vận hành, khai thác.  

- Dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm 

vi quản lý.  

- Đầu mối kỹ thuật, đầu mối nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh. 

- Phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.  

- Báo cáo hiện trạng, tiến độ kết nối, cập nhật dữ liệu, khó khăn, vướng mắc  và 

đề xuất xử lý. 

Đối với các đơn vị đã có hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu xử lý vi 

phạm  hành chính thì thực hiện chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở DLQG 

về  XLVPHC. Đối với các đơn vị chưa có hệ thống, phần mềm thì sử dụng phần 

mềm, công cụ dùng chung do Cơ sở DLQG về XLVPHC cung cấp, được phân quyền 

phù  hợp.  

Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian tham gia thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2: Hoàn thành điều 

kiện triển khai theo tiến độ từng giai đoạn.  

- Thời gian triển khai phạm vi toàn tỉnh: Hoàn thành điều kiện kết nối, cập 

nhật, khai thác dữ liệu trong tháng 11/2026; hoàn thành việc mở rộng triển khai, vận 

hành trong tháng 12/2026. 

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả chuẩn bị các điều kiện triển khai; 

danh sách đầu mối nghiệp vụ, kỹ thuật; kết quả rà soát, chuẩn hóa, kết nối và cập 

nhật  dữ liệu; báo cáo tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề 

xuất.  

7. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai năm 2026 và đề xuất phương  án 

hoàn thiện giai đoạn tiếp theo. 
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Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành, đánh giá  kết 

quả triển khai Cơ sở DLQG về XLVPHC trong năm 2026; làm rõ kết quả đạt được, 

tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; đề xuất phương án hoàn thiện 

mô hình quản lý, vận hành, mở rộng chức năng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an toàn 

thông tin và cơ chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.  

Đơn vị chủ trì: Công an xã; Văn phòng HĐND-UBND xã. 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.   

Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của tỉnh.  

Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng kết kết quả triển khai Cơ sở DLQG 

về  XLVPHC năm 2026; phương án hoàn thiện, vận hành, Cơ sở DLQG về 

XLVPHC giai đoạn tiếp theo; kiến nghị, đề xuất.  

8. Tiếp nhận trang thiết bị, phần mềm để triển khai thực hiện Cơ 

sở  DLQG về XLVPHC. 

Tiếp nhận thiết bị, phần mềm, dịch vụ liên quan để triển khai lắp đặt, cài đặt và 

vận hành, kiểm thử hệ thống, thống kê các lỗi, sự cố xảy ra trong quá trình vận  hành 

để hiệu chỉnh, khắc phục.  

Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kết nối.   

Sản phẩm đầu ra: Hệ thống được lắp đặt, cài đặt, triển khai và đi vào hoạt 

động. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.  

Các cơ quan, đơn vị tham gia triển khai báo cáo định kỳ trước ngày 15  hằng 

tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình, kết quả, khó khăn, vướng  mắc trong 

quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.  

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, quán triệt 

để tổ chức triển khai thực hiện khi có chỉ đạo. 

Công an xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã và các cơ quan, 

đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 

này; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND xã 

để xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh;  

- Thường trực Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã;  

- CT và các PCT UBND xã;  

- UBMTTQVN xã và các tổ chức CT-XH;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã;  

- Công an xã;  

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Tiến 
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