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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
 công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và trụ sở 
Trung tâm Phục vụ hành chính công

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌK RÉO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ngân sách nhà nước năm 2024; 
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP, ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND xã Ngọk Réo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND xã Ngọk Réo về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công;
Xét Tờ trình số 13/TTr-VP, ngày 25/9/2025 của Văn phòng HĐND-UBND xã Ngọk Réo về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Giao Văn phòng HĐND-UBND xã (Chủ đầu tư)

[bookmark: _Hlk118149859]- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu tại hồ sơ và tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát đơn giá, định mức, khối lượng và dự toán các gói thầu phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu; đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát giá xây dựng, thiết bị (nếu có) phải phù hợp với giá cả của thị trường, danh mục thiết bị phù hợp tiêu chuẩn, định mức theo quy định; đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện của mình nếu để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước.
- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này; thực hiện và giải ngân trong niên độ kế hoạch vốn được giao. Tự chịu trách nhiệm nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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	- Như Điều 3 (t/h);
	

	- CT, các PCT UBND xã;
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Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày      tháng 9 năm 2025 của UBND xã Ngọk Réo)
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	Văn phòng HĐND-UBND xã Ngọk Réo
	Xây dựng
	Thi công xây lắp
	274.537.000 
	(*)
	Chỉ định thầu rút gọn
	Không
	Không quá 15 ngày
	Từ Quý III năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày

	Nguồn vốn: (*) Nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính (theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND xã Ngọk Réo)



